
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年11月11日

計画の名称 富加町地域住宅計画（第2期）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 富加町

計画の目標 　『安全で快適な居住環境の整備』

　高齢者や子育て世代などさまざまな世帯が安心して暮らせるよう、既存ストックの長寿命化対策及び居住性向上のための整備を計画的かつ効果的に行うことでライフサイクルコストの縮減を図り、居住環境の改善目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                  32  Ａ                  32  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

0% 100%

   1 ・長寿命化対策を行った町営住宅の割合。

既存公営住宅のうち、長寿命化対策を行った戸数割合（加治田） 0％ 50％ 100％

（公営住宅の改善割合）＝（公営住宅の改善戸数）／（全公営住宅戸数）（％）　　（55戸）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000696004



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業 A15-001

住宅 一般 富加町 直接 富加町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善【長寿命型】公営住

宅の外壁塗装・屋上防水工事

（19戸)

富加町  ■          23 策定済

A15-002

住宅 一般 富加町 直接 富加町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

公営住宅の長寿命化計画策定

（111戸）

富加町  ■           4 －

A15-003

住宅 一般 富加町 直接 富加町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善【長寿命型】公営住

宅外壁塗装屋上防水工事実施

設計業務（36戸）

富加町  ■           5 策定済

 小計          32

合計          32

1 案件番号：  0000696004



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

富加町で評価を実施
事後評価の実施体制

0000696004案件番号：

令和7年11月11日

富加町ホームページで公表

公営住宅の長寿命化計画を策定し、その計画を基に順次施設の改修工事を実施し、既存建物の長寿命化を図ることができた。

長寿命化計画の策定により、今後の町営住宅ストックの有効活用と長寿命化に向けた効果的な取り組み等を明確にすることがで
きた。

今後も、長寿命化計画に基づき計画的に改修工事を実施し、建物の長寿命化を図っていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

既存公営住宅のうち、長寿命化対策を行った戸数割合

最　終
目標値
100％

長寿命化対策を行うための実施設計業務までを実施し、次期計画において工事を実施することとした棟があるため。

最　終
35％

実績値

1 案件番号：0000696004


