

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度				令和3年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
岐阜県	富加町	大山・滝田	巾上														
			下滝田			①・②			③・④								
			井高														
			大山														
		羽生	上羽生			①・②			③・④								
			下羽生														
			駅前														
		高畑	高畑			①・②			③・④								
		夕田	夕田			①・②			③・④								
		大平賀	老梅														
			町屋			①・②			③・④								
			本郷														
		加治田東部	栃洞														
			片町			①・②			③・④								
			新町														
加治田西部	下町	既に実質化している。															
	絹丸																
川小牧	川小牧			①・②			③・④										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続